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RESUMO 
A qualidade do projeto de arquitetura tem sido foco de estudo de diversos pesquisadores. 
Observa-se que, de maneira geral, grande parte dos problemas técnicos encontrados na fase de 
uso-ocupação das edificações relaciona-se com erros durante a compatibilização dos projetos, 
falta de integração dos projetistas com a obra, e falta de integração entre os profissionais de 
projeto, para citar alguns problemas. Não raro estes fatores são abordados apenas na etapa pós-
contratação, sendo ignorado que a forma e tipo de contrato celebrado entre o construtor e o 
projetista são responsáveis pela definição das inter-relações entre a equipe de projeto e a obra, 
estabelecendo de que forma e com que freqüência serão realizadas as visitas à obra, definindo o 
grau de detalhamento do projeto, entre outros aspectos. Com o objetivo de identificar de que 
forma os contratantes construtores estão encarando esse importante determinante das relações 
entre os agentes da cadeia da construção civil, foram ouvidas empresas cariocas certificadas 
pela ISO 9001/2000. Essa pesquisa mostrou os aspectos mais usuais das formas de contratação 
dos profissionais de projeto, a influência destas formas de contratação na qualidade do projeto e 
da construção, e as soluções adotadas pelas construtoras, em função de suas próprias 
experiências, na busca de um sistema de contratação que pudesse garantir a qualidade do 
processo de projeto. Os resultados indicam que a contratação de projetistas ainda é um gargalo 
na gestão do processo do projeto, e que os modelos adotados pelas empresas construtoras nem 
sempre isentam da ocorrência de problemas que podem gerar, em última análise, aumento nos 
custos e formação de imagem negativa junto aos clientes.  
Palavras-Chaves: formas de contratação, qualidade do projeto, contratos 
ABSTRACT 
The quality of architectural design has been studied by many researchers. Part of technical 
problems observed during the post-occupancy phase of the buildings is frequently related with 
design management failures. It is important to understand that the form and type of contract 
celebrated between the constructor and the architect is responsible for the definition of the inter-
relations between the design team and the building constructor, establishing many aspects 
related with the project management as a hole. The aim of this paper is to identify most 
common elements in the architectural services contract, pointing out the contract aspects that 
affects directly the design development. A research with the Rio de Janeiro construction 
builders, with their quality management systems certified through ISO 9001/2000 rules, had 
been carried out. The results indicates that contracting is still a problem in architectural design 
management process, and that the models usually adopted by civil construction industry 
frequently contributes for technical faults that could be minimized with the adoption of basic 
principles which could reduce the occurrence of problems and, consequently, could reduce the 
costs. 
Key words: design process, architectural contract 
Vol. 1,  nΟ 1, Novembro 2006        Gestão & Tecnologia de Projetos 59
1 INTRODUÇÃO 
O projeto tem sido avaliado em diversas pesquisas como sendo o maior 
responsável pela falta de qualidade na construção civil. Pesquisas indicam que, em 
média, 42% dos defeitos detectados na construção são decorridos de decisões ou 
ações tomadas ao longo do desenvolvimento do projeto. As causas da falta de 
qualidade nos projetos arquitetônicos têm sido bastante debatidas e estudadas nos 
últimos anos, observando-se certa repetição nos problemas identificados, como a 
falta de integração entre os projetistas e a escassez de visitas à obra por parte do 
arquiteto. 
Melhado e Aquino (2001) lista outras dificuldades encontradas durante o 
desenvolvimento do projeto tais como: incapacidade e desinteresse de muitos 
projetistas, que concebem o produto sem que haja preocupação com o processo de 
produção, construtibilidade e manutenibilidade nas soluções adotadas; indefinição 
de responsabilidades; na fase de entrega dos projetos, eles simplesmente “vão 
chegando” à medida que a obra está sendo executada, não existindo procedimentos 
corretos para a sua entrega; na fase de desenvolvimento do projeto “as built” 
percebe-se o aumento de custos por não se ter previsto as modificações de projeto 
anteriormente. 
Os problemas detectados acima, indicam algumas causas para a falta de qualidade 
nos projetos arquitetônicos, mas não definem por que elas ocorrem. Normalmente 
as discussões restringem-se aos aspectos relacionados com a compatibilização de 
projetos, realização de projetos para produção e maior ligação projetista/obra. 
Entretanto sem um sistema de contratação que possa garantir as condições de 
trabalho adequadas à realização do projeto, será impossível sanar os problemas 
identificados.  
A experiência das construtoras que atuam no mercado imobiliário da cidade do Rio 
de Janeiro demonstra que parte dos problemas que ocorrem durante a realização 
da obra – e que são atribuídos aos projetos – pode ser sanada (ou ao menos 
reduzida) a partir da utilização do contrato não apenas como instrumento legal, 
mas como verdadeiro definidor das relações de trabalho entre as partes. 
Esta discussão é bastante ampla na medida em que o tipo de contratação dos 
serviços de arquitetura varia conforme o porte do empreendimento, o tipo de 
edificação, o tipo de cliente e, naturalmente, o uso pretendido para o 
empreendimento a ser projetado, para citar apenas algumas das inúmeras questões 
envolvidas neste processo. Daí a importância de se tratar a questão do contrato dos 
projetos de arquitetura de forma cuidadosa, buscando a identificar quais falhas 
atribuídas ao projeto não teriam, na verdade, ocorrido em conseqüência de um 
sistema de contratação inadequado. 
2 O CONTRATO COMO INTERVENIENTE PARA A GESTÃO DA 
QUALIDADE 
De acordo com Castells e Heineck (2001), na maioria dos estudos do processo de 
projeto não é aprofundado o tema sobre procedimentos e métodos de projetação 
aplicados pelos arquitetos durante o processo de elaboração do projeto. Para a 
elaboração do projeto é estabelecido um programa de necessidades, que leva em 
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consideração as condições apresentadas pelo contratante, incorporador, legislação, 
usuário, ou por mais de um destes agentes, e pelas especificidades do próprio local 
destinado a construção da edificação.  
O programa de necessidades tem a função de identificar aspectos relacionados com 
a realização do empreendimento, que não podem deixar de ser levados em 
consideração pelo arquiteto. Algumas vezes, essa identificação é feita pelo próprio 
arquiteto contratado, que analisará as limitações e benefícios para a implantação da 
edificação, e tomará as decisões que melhor atendam às necessidades estabelecidas. 
Normalmente, ao se celebrar um contrato para o desenvolvimento de um projeto 
de arquitetura, uma vez definidas as fases e responsabilidades incluídas naquele 
contrato (desenvolvimento desde o estudo preliminar ou apenas o projeto de 
execução) é estabelecido um preço, um prazo, um número mínimo de plantas a 
serem executadas pelo arquiteto e as obrigações e responsabilidade deste, dentro 
do processo de produção do empreendimento. Entretanto, entende-se que este 
contrato deva ser feito com clareza e calma, para que estes prazos e valores não 
comprometam as etapas de projeto, que necessitam de tempo para que as idéias e 
opções de partidos sejam analisadas.  
As formas de contratação dos serviços de arquitetura foram definidas pela ASBEA 
(2000), e são relacionadas a seguir: 
Convite direto: Pode ser feito por um cliente particular, por indicação ou 
confiança. No caso de um cliente público, só poderá contratar por convite direto até 
um determinado valor previsto por lei. Neste caso, normalmente existe uma 
relação de confiança entre as partes, podendo ocorrer deficiência no tipo de 
contrato que será firmado.  
Seleção Restrita: Representa a segunda forma direta de contratação, sendo que o 
cliente pré-seleciona um número restrito de escritórios de acordo com a experiência 
de cada um, procedendo a seguir entrevistas com seus titulares e visitas à empresa, 
trabalhos executados, verifica disponibilidade de pessoal para cumprir prazo de 
tarefa, etc. Após as entrevistas, e conforme o atendimento aos requisitos 
estabelecidos, o contratante seleciona o escritório. 
Existe também a opção do contratante escolher um escritório para cada fase do 
projeto, contratando o arquiteto antes mesmo da contratação da equipe responsável 
pela obra. Ressalte-se que este tipo de contratação pode não garantir a qualidade 
do produto final, pois fere o princípio da simultaneidade na participação de todos 
os intervenientes no processo de construção. 
Apresentação de Propostas Técnicas em Seleção Restrita: Como na forma 
anterior, dentro de um número restrito de escritórios, é solicitada a elaboração de 
proposta técnica para a metodologia de trabalho e conceito teórico do projeto a ser 
executado. Nesta modalidade, antes da escolha dos profissionais que executarão o 
projeto, existe pré-definido um programa de necessidades, para que os 
participantes da seleção possam demonstrar sua habilidade técnica. O contrato é o 
definidor das propostas, pois nele estarão descritas todas as responsabilidades e 
obrigações do contratado, sendo que este último poderá demonstrar a melhor 
metodologia de trabalho, não sendo mais obrigatoriamente as percepções do 
contratante. A qualidade do sistema de trabalho e as relações entre os agentes do 
processo irão contribuir para maior qualidade do produto final, embora a escolha 
da melhor técnica e metodologia ainda seja feita pelo contratante. 
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Licitações: Feitas pelo poder público de acordo com a LEI 8666/93, que estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços (inclusive de publicidade), compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde estão 
previstas as modalidades de licitações: concorrência, tomada de preços, convite,  
concurso e leilão, podendo ser do tipo de Menor Preço, Melhor Técnica ou Melhor 
Técnica e Preço. 
Muitas vezes, as licitações são feitas com os projetos separadamente, ou seja, o 
projeto de arquitetura é licitado primeiro, depois da realização deste é licitado o 
projeto de estruturas, seguido pelo projeto das instalações prediais e assim 
sucessivamente, causando a total fragmentação do processo de projeto. Em outras 
situações, o projeto é visto de forma global, fazendo-se a licitação da totalidade de 
projetos, Cabe destacar que, de acordo com esta lei, o responsável pelo 
desenvolvimento do projeto não poderá participar da licitação para execução da 
obra.  
Concursos: Os concursos podem ser públicos ou privados e consistem na escolha 
do melhor candidato para a elaboração do projeto a ser executado, sendo aberto a 
todos os profissionais legalmente habilitados. Os concursos poderão ter mais de 
uma fase, permitindo uma seleção de projetos finalistas. 
De acordo com a ASBEA (2000), os concursos como forma de contratação só podem 
ser admitidos desde que o trabalho profissional desenvolvido seja plenamente 
remunerado para todos os participantes. Os concursos privados são normalmente 
organizados pelas próprias empresas, que convidam alguns escritórios de 
arquitetura a participarem do mesmo, podendo ser considerado como uma seleção 
restrita. Ainda de acordo com a ASBEA (2000), os concursos públicos somente se 
justificam em casos excepcionais, onde se apresente a necessidade de debate dos 
assuntos de interesse público pela classe dos arquitetos.  
Cadastro de Escritórios: O cadastramento prévio é definido por uma série de 
determinações legais, técnicas e financeiras, através da apresentação de diversos 
documentos em tudo semelhante ao das licitações e também regido pela LEI 
8666/93. Quando da oportunidade de contratação, o órgão escolhe de acordo com 
o porte e experiência profissional, o escritório que mais se enquadra com o projeto 
a ser executado. 
Diante do exposto percebe-se que o contrato interfere diretamente nas decisões 
arquitetônicas e, portanto, na qualidade do projeto. Até mesmo o projeto 
contratado por licitação possui diversos itens que deverão ser considerados 
durante a realização do mesmo.  
Ao se referir aos procedimentos para transformar os requerimentos de programa, 
que são as premissas lançadas pelo contratante, num esquema, e a partir deste, a 
evolução da idéia até o anteprojeto, percebe-se que o projeto já começou antes 
mesmo dele ser concebido, pensado e representado pelos projetistas. O projeto 
começa já durante a definição do programa de necessidades. Este irá definir grande 
parte das soluções traçadas e interferirá na qualidade do projeto, pois as soluções 
resultantes nesta etapa serão as metas do empreendimento, qualificando o tipo de 
projeto e as premissas básicas para o desenvolvimento do produto final. De forma 
geral, falta aos profissionais envolvidos na cadeia de produção da edificação, a 
visão geral do empreendimento, tendo o foco orientado ao cliente final. Na visão 
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de Lana e Andery (2001), prevalece entre esses profissionais uma mentalidade 
contratual, caracterizada por uma contínua negociação a respeito de obrigações e 
responsabilidades. Isso implica que o processo seja segmentado, e as soluções ao 
longo da cadeia, desde as etapas iniciais, vão “trocando de mãos”. 
O contrato existe para definir os parâmetros das relações entre as partes 
envolvidas, mas a forma como estas relações irão se estabelecer, serão definidas 
pelo contratante. Muitos estudos apontam a necessidade de integração entre todos 
os projetistas envolvidos num empreendimento, mas isso somente ocorrerá se estes 
projetistas forem contratados de forma coordenada, visando a garantir a 
divulgação das decisões de projeto entre todos os profissionais envolvidos com o 
desenvolvimento do mesmo. Diante destes fatos, percebe-se a importância do 
contrato na gestão da qualidade do processo do projeto arquitetônico e, 
conseqüentemente, na qualidade da construção civil. 
A definição de qualidade como adequação a determinados requisitos é aquela que 
melhor expressa o movimento que, na construção civil, ganhou maior impulso na 
década de 90, quando as empresas entenderam que deveriam buscar caminhos 
para incorporar novos conceitos de gerenciamento da produção às suas práticas 
diárias. O foco dos trabalhos concentrou-se nas questões ligadas especificamente à 
execução da obra e as construtoras iniciaram um trabalho que incluiu (Salgado, 
2004): 
• a divulgação e adoção das normas de especificação e controle da qualidade no 
recebimento dos materiais de construção; 
• a definição dos procedimentos operacionais e de execução de serviços praticados 
nas obras; 
• a sensibilização e treinamento da mão-de-obra sobre os processos padronizados. 
Naquele momento, portanto, as questões relacionadas com o desenvolvimento do 
projeto do edifício ainda não haviam sido consideradas. 
A importância do tema para o País levou à instituição, pelo Governo Federal, do 
PBQPh – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat. O objetivo 
geral do PBQP-h é apoiar o esforço brasileiro de modernidade pela promoção da 
qualidade e produtividade do setor da construção habitacional, com vistas a 
aumentar a competitividade de bens e serviços por ele produzidos, estimulando 
projetos que melhorem a qualidade do setor. 
O Programa indicou a grande preocupação com a qualidade na produção do 
edifício, e foi também a partir dele que começou a ser fomentada a discussão das 
questões relacionadas com a gestão do processo do projeto, que ganharam 
destaque a partir de dois objetivos específicos definidos no Programa: 
• fomentar o desenvolvimento e a implantação de instrumentos e mecanismos de 
garantia de qualidade de projetos e obras; 
• promover a melhoria da qualidade de gestão nas diversas formas de projetos e 
obras habitacionais. 
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3 PESQUISA DE CAMPO: LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS 
ADOTADAS NA GESTÃO DE CONTRATOS 
Com o objetivo de identificar as práticas adotadas pelas construtoras do Rio de 
Janeiro, especificamente em relação à contratação dos profissionais que 
participarão do desenvolvimento do projeto executivo de arquitetura, foi 
organizada uma pesquisa de campo junto às construtoras que possuem sistema da 
qualidade implantado e estão certificadas pela norma ISO 9001:2000 A opção por 
pesquisar nas empresas com sistema de qualidade implantado baseou-se no fato 
destas serem possuidoras de registros específicos sobre as formas de contratação 
dos prestadores de serviços, uma vez que este é um dos requisitos exigidos por esta 
norma. 
Com base na pesquisa junto ao catálogo de empresas certificadas do CB-25, 
atualizado em março de 2004, identificaram-se oito empresas construtoras 
certificadas, sendo que apenas seis estavam enquadradas nos parâmetros desta 
pesquisa, ou seja, construtoras voltadas ao segmento de edifícios residenciais 
multifamiliares.  
Foram contatadas as seis empresas construtoras, e marcadas entrevistas com os 
responsáveis pelo setor de projetos destas empresas e, em alguns casos, também 
com os engenheiros de obras. O questionário elaborado visou a salientar a 
importância da pesquisa e seu enfoque, permitindo que as empresas tecessem 
comentários livres, sem uma seqüência rígida. Foram feitas visitas às sedes das 
empresas e, em alguns casos, às suas obras, de forma a obter um amplo 
entendimento do funcionamento de cada setor. Embora não tenha existido um 
questionário fixo, foram apresentados alguns pontos básicos para que houvesse um 
parâmetro comum entre as entrevistas. 
A primeira etapa da pesquisa consistiu em estabelecer as características de cada 
empresa analisada, que estão descritas no Quadro 1. 
CONSTRUTORA ANO DE 
FUNDAÇÃO 
TIPOS DE 
CONSTRUÇÕES 
DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS 
ATUAÇÃO NO 
MERCADO 
A 1985 
Residenciais e 
Hospitalares 
Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
B 1973 
Residenciais Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
C 1976 
Residenciais e 
Comerciais 
Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
D 1954 
Residenciais Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
E 1994 
Residenciais e 
Comerciais 
Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
F 1960 
Residenciais  Contratam todas as 
etapas do projeto 
Construtora e 
Incorporadora 
Quadro 1: Caracterização da Pesquisa de Campo 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em questionar a estruturação do setor de 
projetos de cada empresa, resgatando suas formas de contratação em todas as 
etapas de projetos. Para isso, foram apresentadas questões relativas aos seus 
respectivos processos construtivos, caracterizando as atividades executadas 
internamente e as que são efetivamente contratadas no setor de projetos, para que 
se pudesse obter um relato dos problemas enfrentados por cada empresa e as 
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soluções encontradas, especificamente na etapa de contratação do projeto 
executivo, para alcançarem a garantia da qualidade dos seus empreendimentos. 
Empresa A  
Exerce as atividades de construtora e incorporadora. Quando atua como 
incorporadora dos seus empreendimentos, procura se associar com outras 
empresas a fim de obter parcerias nos investimentos. As empresas que se associam 
a empresa “A” para investir em seus empreendimentos costumam contratar outras 
empresas gerenciadoras para acompanhar todo o processo. De acordo com o 
entrevistado, que exerce a função de gerente de projetos da empresa, este fator 
influencia a contratação, pois existe a interferência dos sócios e das gerenciadoras 
nesta decisão. Como foi relatado por ele, estas gerenciadoras e empresas associadas 
nem sempre são as mesmas, o que causa uma variação de procedimentos para a 
contratação dos projetos, pois cada empresa associada possui formas e padrões 
diferenciados de condução de um empreendimento, sendo a empresa “A” 
responsável por administrar a obra e os projetos contratados.  
Também de acordo com a visão do gerente de projetos da empresa, estes 
procedimentos diferenciados geram imposições que não atendem de forma 
satisfatória a forma de contratação que é idealizada pelo setor, qualificando que a 
forma ideal de contratação dos projetistas seria fazer um cadastro de escritórios 
já conhecidos e trabalhar sempre com os mesmos profissionais, o que permitiria a 
possibilidade de se contratar o escritório que melhor se adequasse ao 
empreendimento em questão, trabalhando com valores de projeto pré-fixados –  
que poderiam ser negociáveis ou não. Ele declara que teria menos problemas em 
relação aos projetos se a escolha dos profissionais fosse feita pelo setor de projetos 
da empresa, sem interferência das incorporadoras associadas. 
Também conforme o entrevistado, quando a empresa é contratada por uma 
incorporadora para executar um empreendimento, não existe a necessidade de 
contratação de uma empresa gerenciadora dos projetos, cabendo à própria 
construtora executar este serviço, já que possui um setor de projetos dentro desta 
empresa. Nestes casos a empresa passaria a ter maior domínio das fases de projeto 
e de execução da obra, já que seriam gerenciados internamente, com autonomia 
para executar as contratações dos projetistas. Nestas condições, as contratações dos 
projetistas têm procedimentos diferentes para cada etapa do projeto: o arquiteto 
responsável pela realização do projeto legal e pela legalização deste nos órgãos 
competentes, em geral é o mesmo que fez o estudo de viabilidade que gerou a 
compra do terreno. Para os projetistas que desenvolvem os projetos executivos 
normalmente é feita uma concorrência, e são convidados 2 ou 3 escritórios de 
confiança da empresa para cada projeto. Ganha a concorrência o escritório que 
obtiver o menor preço. Estes escritórios de confiança foram caracterizados dentro 
de alguns indicadores de qualidade estabelecidos pela empresa no seu Sistema de 
Gestão da Qualidade, e que são confirmados pelo currículo apresentado por eles, e 
pela experiência de trabalhos anteriores realizados, considerados satisfatórios. 
Os profissionais de arquitetura que desenvolvem o estudo de viabilidade para 
uma possível compra de um determinado terreno, não possuem contrato 
estabelecido e convivem ainda com a incerteza de sua continuidade dentro do 
processo construtivo. De acordo com o entrevistado, é comum que este arquiteto 
que conceituou o estudo de viabilidade e gerou a compra de um determinado 
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terreno seja contratado para o desenvolvimento do projeto legal mas é somente 
após a autorização para o início do desenvolvimento do projeto legal que estes 
projetistas de arquitetura são efetivamente contratados. Caso não ocorra a compra 
do terreno, todo o trabalho do estudo de viabilidade é perdido, pois dentro da 
empresa não existe remuneração para esta etapa, sendo considerada como uma 
etapa de risco para o arquiteto que está tentando obter o serviço. 
Nesta empresa os projetos são divididos em, no mínimo, duas etapas realizadas 
separadamente e por escritórios diferentes. De acordo com o gerente de projetos da 
empresa: 
“um faz a concepção e o projeto legal, outro faz a execução e em alguns casos é 
contratado um terceiro escritório para fazer o que chamamos de "concepção visual", 
que engloba fachadas e definições das áreas comuns, principalmente de lazer e 
paisagismo. Atualmente temos casos em que a concepção inicial é feita por outra 
empresa, diferente da que faz o projeto legal.” (gerente de projetos). 
Na empresa “A”, a coordenação de projetos é contratada no mesmo momento da 
contratação do projeto executivo, mas é preferencialmente feita por outra equipe de 
profissionais.  A compatibilização dos projetos é feita pelo mesmo escritório 
responsável pelo projeto executivo, onde o coordenador faz uma verificação dos 
pontos críticos e mantém contato com as empresas ou profissionais contratados 
para elaborarem os projetos das especialidades.  
Empresa B  
Na empresa B, o processo é semelhante. A empresa possui um departamento de 
projetos que trabalha de duas formas distintas. Uma delas é escolhendo um terreno 
e fazendo um estudo de viabilidade com os profissionais de sua própria equipe de 
projetos, analisando a possibilidade econômica de investimento no local escolhido 
e, se aceito pelos sócios da empresa, contrata-se um escritório para a realização do 
projeto legal. A outra forma ocorre quando o terreno é oferecido à empresa por um 
escritório de arquitetura que já fez o estudo de viabilidade, e em alguns casos, já 
possui inclusive o projeto aprovado na Prefeitura do Rio de Janeiro, e o valor da 
compra do terreno já inclui o valor dos projetos executados. A contratação dos 
projetistas que irão dar continuidade a estes processos, tanto no primeiro caso, 
quanto no segundo, é feita a partir de uma seleção restrita de escritórios que já 
trabalham com a empresa e que foram cadastrados conforme a experiência 
profissional demonstrada junto à empresa. Alguns desses escritórios já trabalharam 
anteriormente com a empresa trazendo propostas de terrenos já com projetos 
desenvolvidos, tendo demonstrado eficiência em suas propostas. Outros escritórios 
são escolhidos por serem conhecidos no mercado imobiliário. O arquiteto 
contratado para executar o projeto legal é, normalmente, o mesmo que fez a 
concepção pois a empresa acredita que ao conceber um projeto o arquiteto precisa 
conhecer as leis e normas que recaem sobre o empreendimento, e a elaboração do 
projeto legal seria a continuidade natural desse processo, agilizando os 
procedimentos e otimizando o andamento do processo de projeto. Os prazos 
referentes às entregas das etapas do projeto são pré-estabelecidos pela construtora, 
já o preço que será pago por cada etapa do projeto é apresentado pelos escritórios 
que foram convidados a encaminhar propostas, sendo contratado o escritório que 
oferecer o menor valor. 
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Ao se contratar o escritório responsável pela execução do estudo preliminar, o 
programa de necessidades é fornecido com as pré-determinações dos 
incorporadores e com os estudos feitos pela equipe de projeto da própria empresa, 
que determina alguns parâmetros que o empreendimento deve obedecer, como o 
número de unidades habitacionais, áreas comuns que farão parte do 
empreendimento, áreas de lazer, enfim, algumas exigências necessárias para gerar 
lucro. De acordo com o entrevistado, gerente de projetos da empresa, o arquiteto 
contratado tem liberdade para criar e decidir as características que o 
empreendimento irá possuir, inclusive modificando o programa de necessidades 
elaborado, juntamente com os incorporadores, desde que justifique as vantagens 
econômicas que a modificação trará para o negócio. Entretanto, entende-se que esta 
forma de contratação inibe e restringe as possibilidades reais de concepção e 
simulações de alternativas que poderiam ser adotadas para o empreendimento, 
pois não permite que o projetista participe da elaboração do programa de 
necessidades.  O valor econômico e a necessidade de obtenção de lucro com o 
empreendimento são necessários e indiscutíveis, mas estes poderiam ser 
alcançados com o estudo mais detalhado do terreno e com a realização de 
simulações projetuais para a determinação do programa de necessidades mais 
satisfatório. 
Para a realização do projeto executivo é contratado outro escritório de arquitetura, 
onde a forma de contratação segue os mesmos princípios das etapas anteriores, ou 
seja, também é contratado o escritório que apresentar o menor preço para a 
proposta. Os escritórios que são convidados a participar da concorrência são 
escolhidos entre aqueles que estão trabalhando no mercado, ou que já trabalharam 
para outras empresas e obtiveram um bom resultado. Os escritórios que 
participaram das outras etapas do processo de projeto podem participar da 
concorrência, mas o gerente de projetos desta empresa afirma que prefere que o 
projeto executivo seja efetuado por outra empresa, para que um mesmo projeto 
possa contar com a análise crítica de diferentes profissionais. Além disso, ele 
considera que já existe no mercado da construção civil, escritórios e profissionais 
que se especializaram em executar determinadas etapas do projeto, existindo maior 
experiência para o projeto de execução, outros para o projeto legal, etc. Sendo 
assim, geralmente são contatados os escritórios especializados para esta etapa. Os 
demais projetistas são contratados no mesmo momento do escritório responsável 
pelo projeto executivo, sendo que este último também tem a função de 
compatibilizar todos os projetos.  
A coordenação dos projetos é atribuída ao escritório responsável pelo 
desenvolvimento do projeto executivo, sendo que este poderá ser substituído por 
outro, em alguns casos por exigência da incorporadora. Caso exista algum 
problema em relação à coordenação dos projetos, a equipe de profissionais da 
empresa construtora assume esta função pelo tempo necessário ou auxiliam e 
cobram as funções da empresa contratada. 
De acordo com o entrevistado, existem problemas ocasionados por erros de 
projetos. Na opinião pessoal dele, esses erros ocorrem mais freqüentemente pelo 
problema da compatibilização dos projetos que não é feita dentro do tempo que 
seria efetivamente necessário para a realização do trabalho da forma devida, e, 
muitas vezes, os projetos acabam sendo encaminhados à obra incompletos, e as 
informações que ficaram faltando vão sendo inseridas aos poucos.  
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Empresa C 
Esta empresa tem como característica principal o fato de ser uma empresa familiar, 
tendo como administradores dois irmãos, e como engenheiros de obra, seus filhos. 
A empresa é sua própria incorporadora, só construindo com recursos próprios, e 
não possui setor de projetos dentro dela. 
Em 1999 teve início o processo de certificação da empresa, que levou a uma grande 
mudança nos padrões gerais de execução de uma obra. De acordo com o 
entrevistado, gerente de obras da empresa, a etapa de projetos foi a que mais 
evoluiu, embora ainda não existisse à época dessa entrevista, um departamento 
próprio dentro da empresa. A empresa contrata um escritório de projetos que 
executa todas as etapas de projeto do empreendimento, desde o estudo de 
viabilidade, concepção inicial, interferência para a compra do terreno, estudo 
preliminar, projeto legal, projeto executivo e coordenação do projeto, sendo a 
compatibilização dos projetos feita pelo engenheiro de obras da empresa.  
O entrevistado garante estar satisfeito com a contratação dos projetos sendo todas 
as etapas executadas pelo mesmo escritório, e os demais projetos – de estrutura e 
instalações –  também são feitos sempre com os mesmos profissionais, pois ele 
acredita que a fidelidade em manter sempre os mesmos escritórios e profissionais 
contratados garante a maior facilidade das inter-relações entre estes profissionais e 
faz com que o preço de projeto tenha custo reduzido, visto que existe um “contrato 
de exclusividade fictício” entre as partes, passando a ser de interesse de todos os 
profissionais envolvidos na produção de qualquer empreendimento da empresa, 
que estes ocorram com a maior freqüência possível. O contrato de exclusividade é 
dito fictício porque esta exclusividade não existe de fato, todos os profissionais 
contratados podem exercer suas atividades para outras empresas construtoras, 
assim como já houve empreendimentos executados pela empresa em que o terreno 
já possuía projeto legal realizado por outro escritório de projeto. Neste caso, o 
projeto legal foi pago juntamente com o terreno, mas o projeto executivo foi 
elaborado pelo escritório que costuma fazer os projetos para a empresa. 
Com o efetivo crescimento da empresa verificado nos últimos dois anos, o gerente 
de obras já vislumbra a possibilidade de se estabelecer um departamento de 
projetos dentro da própria empresa, com o intuito de fiscalizar e coordenar os 
serviços de projeto. Ele acredita que tudo tem ocorrido de forma eficiente, mas 
assegura que o processo ainda é muito centralizador, ficando a maioria das 
decisões por conta dele. Para que a empresa se desenvolva ainda mais, seria 
necessário desvincular os processos de construção da figura de uma única pessoa, 
adotando-se a mesma descentralização que já ocorre com a execução dos projetos. 
No momento desta entrevista estava se iniciando um novo empreendimento, que 
contava com a colaboração de um escritório de arquitetura que trabalharia com a 
empresa pela primeira vez e assumiria todas as etapas dos projetos, sendo, 
também, contratada outra equipe para efetuar a coordenação da obra. 
Ao ser questionado sobre os motivos que levaram a empresa a se interessar pela 
implantação de um programa de qualidade e obtenção do certificado, o 
entrevistado relatou que essa foi a única forma encontrada de trabalhar de maneira 
coerente com os objetivos traçados para a empresa. Com a necessidade de 
atendimento aos requisitos da norma, eles tiveram que adotar instruções de 
trabalho que foram incorporadas à empresa. Atualmente os objetivos se voltam à 
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otimização dos serviços com a periódica revisão dos procedimentos, visando ao 
aumento do lucro e rapidez na execução, com garantia de qualidade, e a 
contratação de pessoas capazes de agregar valores profissionais à empresa. 
Empresa D 
Esta empresa exerce as funções de construtora e incorporadora, sendo que estas 
duas atividades funcionam separadamente dentro da empresa, como se fossem 
firmas distintas, possuindo diretorias e atividades próprias, com a particularidade 
de sempre trabalharem conjuntamente. A incorporadora é sempre a avaliadora e 
financiadora dos empreendimentos da construtora. Dessa forma, todos os projetos 
dentro da construtora somente são realizados se a incorporadora concordar com os 
parâmetros adotados para estes. A incorporadora é, portanto, a responsável pela 
decisão de quais projetos serão realizados, dos custos que cada empreendimento 
poderá alcançar e dos terrenos que podem ser negociados. Ou seja, a incorporadora 
pode ser entendida como a “negociadora dos empreendimentos”, cabendo à 
construtora seguir as determinações dadas. 
A empresa trabalha de três formas distintas: comprando seus próprios terrenos, 
incorporando e construindo; aceitando um terreno de terceiros que queiram 
construir por sistema de permuta e que pode ou não já possuir projeto aprovado na 
Prefeitura do Rio de Janeiro; ou comprando um terreno que já possui projeto 
aprovado na Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Quando não existe projeto aprovado, a incorporadora contrata o projetista para 
execução do estudo de viabilidade para, então, avaliar as possibilidades 
econômicas de construção do empreendimento, ou seja, se este dará o lucro 
esperado e se existe interesse em executar a obra, verificando o local e as 
características gerais. Quando o terreno é comprado já com projeto legal aprovado, 
este é avaliado pela incorporadora, que analisa também a viabilidade da construção 
e o retorno financeiro, sendo estas informações passadas à construtora que fica 
responsável em dar prosseguimento ao processo, que tem início com a realização 
da contratação dos projetistas. 
A empresa possui um cadastro com cinco escritórios de projetos, sendo efetuado o 
contrato por seleção restrita, conforme explicitado anteriormente. A empresa 
possui também uma ordem de prioridades, dando sempre preferência para o 
primeiro escritório do cadastro, uma vez que corresponde ao que obteve maior 
pontuação na avaliação da construtora. Somente a partir da negativa deste será 
procurado o escritório seguinte na lista, e assim sucessivamente.  
A construtora possui uma tabela com índices para remuneração dos projetos que 
não são negociáveis.. O sistema de pagamento é feito em parcelas conforme o 
cronograma físico-financeiro, elaborado também pela construtora. Em cada etapa 
de entrega do projeto ficam retidos 5% do total do valor a ser pago ao projetista. Se 
o projetista cumprir a etapa seguinte no prazo e da forma como foi exigido em 
contrato, recebe os 5% retidos na etapa anterior, caso ocorra atraso ou 
descumprimento de algum item, o escritório é multado em até 5%. A multa é 
aplicada para que o erro não se repita. Como forma de incentivo, existe um prêmio 
que também poderá ser de até 5%, podendo o projetista receber além dos 5% que 
haviam ficado retidos, 5% a mais se entregar a etapa em prazo inferior ao 
estabelecido no cronograma, ou se trouxer alguma sugestão que possa influenciar o 
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preço final, ou, ainda, se apresentar proposta de melhor elaboração do projeto, 
enfim, se trouxer algum benefício à empresa, que não precisa ser necessariamente o 
lucro financeiro. 
Nesta empresa, os projetistas são avaliados com notas que variam de 1 a 10. Essas 
notas determinam os valores das multas a serem pagas pelos projetistas, e dos 
prêmios a serem pagos pela construtora. Esta nota deve ser mantida em 7,5 para 
que não exista nem multa, nem prêmio. Caso esteja além de 7,5, a construtora pode 
pagar o prêmio de 1%, 2%, até 5% e, caso esteja abaixo de 7,5, a multa começará a 
ser cobrada dos projetistas, na mesma proporção. Se o escritório contratado obtiver 
nota 4,5 ou inferior, em qualquer etapa de entrega do projeto, o projetista é retirado 
do cadastro, estando impossibilidade de trabalhar para a construtora. Nesses casos 
é selecionado um novo escritório. 
Segundo o entrevistado, gerente de projetos da empresa, esta forma de contratação 
e escolha do projetista tem a finalidade de garantir a qualidade do projeto e da 
construção. Segundo ele, é mais fácil encontrar escritórios de projeto com 
conhecimento técnico suficiente para desenvolver ótimos projetos em relação à 
funcionalidade e beleza, do que devidamente organizados para cumprir com todas 
as exigências da construtora no que se refere ao cumprimento dos prazos e 
qualidade dos serviços prestados.  
“A nossa forma de contratação dos projetistas têm sido bem aceita pelos escritórios 
parceiros, pois acho que eles já se adaptaram aos nossos procedimentos e acabam 
satisfeitos com a possibilidade de prêmios. É um grande incentivo. O fato do preço 
ser pré-estabelecido não se apresenta como um problema porque pagamos bem 
pelos projetos. Como disse, passam a ser escritórios parceiros, que também não 
queremos perder porque sabemos que será difícil encontrar outro com as mesmas 
qualidades.” (gerente de projetos). 
A compatibilização e coordenação dos projetos são feitas pelo escritório que 
elabora o projeto executivo e tem também a função de passar o custo final do 
empreendimento. A gerência do projeto é feita pela própria construtora. Caso o 
custo do empreendimento esteja fora do valor estimado pela construtora, o 
projetista também perde pontos, podendo ser descadastrado, sendo contratado 
outro escritório. 
Os projetistas de instalações e estruturas são contratados pelo escritório 
responsável pelo desenvolvimento do projeto executivo, assim este poderá escolher 
o melhor momento de contratação dos mesmos, sendo que se um deles atrasar a 
entrega de um projeto e comprometer a entrega dos demais projetistas, todos 
perderão pontos e poderão ser multados. O escritório responsável pelo projeto 
executivo passa a ser o responsável por toda a execução e compatibilização, sendo 
responsabilizado mesmo quando o problema ocorreu por algum atraso no 
desenvolvimento dos projetos das especialidades. A construtora não mantém 
sequer contato com os projetistas, sendo as reuniões feitas somente com o escritório 
responsável pelo projeto executivo. De acordo com o entrevistado, esta forma de 
atuação reduziu em muito o tempo das reuniões que existiam entre a construtora e 
os projetistas, além de evitar que um escritório responsável por um tipo de projeto 
procurasse a construtora para reclamar de problemas com outro escritório, o que 
trazia um desgaste das relações entre todos os envolvidos no processo, uma vez 
que o responsável pelo desenvolvimento do projeto definitivo, ou seja, o 
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compatibilizador, não possuía autoridade para trocar projetistas, o que causou 
inúmeras vezes problemas ao processo.  
A importância da confiança e responsabilidade creditada ao responsável pelo 
desenvolvimento do projeto executivo trouxe benefícios para as relações entre os 
profissionais envolvidos no processo de projeto, ocasionando melhoria na 
qualidade das inter-relações entre eles. 
O Programa de Necessidades é definido pela incorporadora que, normalmente, já o 
entrega à construtora dizendo exatamente o deve ser considerado, e o retorno 
financeiro necessário. Estas definições de custos são discutidas durante o 
desenvolvimento mais detalhado do projeto, mas também não podem sofrer 
grandes modificações.  
Empresa E 
A empresa possui uma incorporadora vinculada à construtora que, como na 
empresa D, possui um quadro administrativo totalmente separado, funcionando 
como se fossem empresas distintas, mas que, na verdade, pertencem à mesma 
empresa. A incorporadora identifica os terrenos que interessam, e encaminha para 
a construtora que possui um setor de projetos próprio que desenvolve o estudo de 
viabilidade, cabendo à incorporadora a decisão sobre a compra ou não do terreno. 
Permanecendo o interesse da incorporadora no terreno, a construtora procura um 
escritório de projetos para desenvolver o estudo preliminar e o projeto legal. De 
acordo com o gerente de projetos da empresa, os escritórios são escolhidos dentre 
os que possuem arquitetos renomados no mercado, e admite que prefere que seja 
assim pois acredita que o nome do arquiteto funcionará como marketing de venda 
das unidades habitacionais. Após esta afirmação, o entrevistado avaliou a resposta 
dada e completou dizendo: 
“se um arquiteto construiu uma história de sucesso e fez com que seu nome fosse 
reconhecido como bom profissional, significa que possui boa técnica e eficiência”. 
(gerente de projetos) 
A contratação deste profissional exige uma proposta técnica, que deverá ser 
apresentada por eles, juntamente com o cronograma físico-financeiro referente às 
entregas do projeto preliminar e do projeto legal. Depois o setor responsável pela 
coordenação de projetos da empresa decide quanto à melhor proposta para aquele 
empreendimento. Ressalte-se que a proposta escolhida não será necessariamente 
aquela que apresentou o menor preço, embora este fator influencie na contratação. 
O entrevistado exemplificou um empreendimento em andamento à época da 
entrevista, em que apenas um escritório se propôs a atender à expectativa de 
prazos que a incorporadora havia imposto, e, mesmo sendo o valor do projeto três 
vezes superior à concorrência, ele foi contratado por atender a outros requisitos 
valiosos na visão da empresa. 
Percebeu-se no decorrer da entrevista uma grande preocupação com o custo e 
geração de lucro. Embora seja natural que qualquer empresa vise à obtenção de 
lucro, nesta foi vinculado o fator de redução de áreas das unidades e melhor 
interpretação das normas urbanísticas, conseguindo o melhor aproveitamento do 
terreno, como sendo uma grande prioridade para a contratação do arquiteto 
responsável pela concepção do empreendimento.  
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Após a concepção realizada e o projeto aprovado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 
contrata-se a empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto executivo. Essa 
contratação é feita por seleção restrita, na qual os escritórios encaminham seus 
currículos e propostas técnicas. Será contratado o escritório que apresentar a 
melhor proposta pelo menor preço. A experiência profissional dos escritórios é o 
fator mais considerado nesta etapa de contratação, uma vez que a empresa “E” é 
recente neste setor da construção civil. De acordo com o entrevistado o ideal seria 
contratar profissionais com capacidade técnica e qualidade comprovadas em outros 
empreendimentos e empresas, para somar conhecimentos com esta empresa – que 
possuía equipe própria para a execução dos projetos comerciais. Os projetos das 
especialidades são contratados após a aprovação do projeto legal.  
A compatibilização dos projetos é feita pelos profissionais do setor de projetos da 
empresa. Caso seja identificado algum problema na compatibilização, estes são 
encaminhados para os escritórios contratados com o intuito de serem resolvidos o 
mais rapidamente possível. Os prazos para o atendimento às modificações 
solicitadas durante o processo do compatibilização dos projetos são especificados 
em contrato, assim como a quantidade de vezes que se admite a realização de 
modificações. Quando estas modificações são necessárias por problemas durante a 
própria compatibilização, o escritório responsável pelo desenvolvimento do projeto 
executivo possui autoridade para estabelecer um limite de alterações, cabendo à 
empresa construtora o estabelecimento, em curto prazo, das necessidades de 
adequação dos projetos. 
De acordo com o entrevistado, a compatibilização é a parte mais complexa do 
processo de projeto, pois existe a necessidade de integrar profissionais de áreas 
distintas, e os arquitetos renomados por vezes não admitem fazer modificações em 
seus projetos, acreditando que os demais projetos devem atender e se adequar ao 
projeto de arquitetura, ponto conflitante ao ponto de vista da empresa, que acredita 
que todos os profissionais precisam trabalhar conjuntamente.  
Atualmente, existe a percepção da necessidade de se estabelecer um cadastro com 
escritórios que trabalham dentro da mesma filosofia da empresa, para dirimir os 
problemas existentes nas relações empresariais. O entrevistado assegura que o 
contrato bem definido e com clareza de informações impede o aparecimento de 
situações mais graves em relação ao processo de projeto, mas ainda assim, causa 
desgaste nas relações pessoais, que precisam estar sempre se reportando ao 
referido contrato para que este seja efetivamente cumprido. 
Empresa F 
Esta empresa possui setor de projetos próprio, mas também contrata os projetistas 
para todas as etapas do processo de projeto, sendo o setor interno responsável 
apenas pela compatibilização dos projetos.  
A incorporação dos empreendimentos é feita por uma outra empresa, que contrata 
a construtora para a execução da obra. Esta incorporadora trabalha com outras 
empresas construtoras também, não sendo exclusiva da empresa “F”. As obras são 
contratadas e incorporadas de acordo com a qualificação técnica da construtora, 
sendo o estudo preliminar entregue pela própria incorporadora. Cabe à empresa 
“F” contratar os escritórios responsáveis pelas demais etapas do projeto e pelos 
projetos das especialidades. O resultado dessa forma de trabalho, é que, na maioria 
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das vezes, a construtora e o projetista responsável pelo projeto legal, anteprojeto e 
projeto executivo não tem contato com o projetista que executou o estudo 
preliminar, existindo um problema na orientação das informações existentes neste 
estudo. 
Cada etapa do projeto normalmente é contratada com o mesmo escritório para 
todos os empreendimentos. Cada escritório contratado é especialista numa 
determinada etapa de projeto, ou seja, existe um escritório com prática no 
desenvolvimento do projeto para aprovação na Prefeitura (projeto legal), outro que 
só desenvolve os projetos executivos, e assim sucessivamente, cabendo ao setor de 
projetos da construtora a escolha do escritório mais experiente em cada fase. Como 
a empresa “F” já se encontra no mercado há bastante tempo, foi criado um cadastro 
dos escritórios de arquitetura e detalhadas suas características técnicas, seus 
procedimentos em relação aos projetos, sua pontualidade na entrega dos mesmos, 
sua competência administrativa, entre outros fatores, e acabou-se por definir 
alguns escritórios que se tornaram “parceiros”, sendo quase exclusivos da empresa. 
Este fato diminuiu os problemas ocasionados pela contratação de profissionais não 
qualificados, gerando grandes benefícios para a empresa construtora que, de 
acordo com o gerente do setor de projetos, passou a lucrar com os projetos, mesmo 
pagando mais por eles. 
4 RESUMO DAS ENTREVISTAS – PROPOSTAS PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROJETISTAS 
Todas as empresas consultadas trabalham com incorporadoras de forma separada 
da gerência de projetos e de obras. Mesmo quando a própria construtora também 
incorpora os empreendimentos, as funções de construção e incorporação são 
geridas de forma independente, funcionando como empresas diferenciadas.  
De maneira geral, o programa de necessidades é fornecido pela incorporadora sem 
a consulta prévia ao profissional que executará a concepção do projeto e demais 
etapas deste, ocasionando problemas no momento de ajuste da demanda exigida 
pela incorporadora à realidade física do empreendimento. 
Outro aspecto a ser ressaltado refere-se ao fato das empresas possuírem um 
cadastro de escritórios, que permite a realização de um contrato por seleção 
restrita. Em alguns casos o preço é pré-determinado, e em outros é feita a escolha 
do escritório pelo menor preço de projeto, mas sempre com a participação de 2 ou 3 
escritórios de confiança das construtoras e incorporadoras. Esta prática tende a 
ocasionar uma demanda excessiva para alguns escritórios que passam a não 
conseguir atender aos pedidos e trabalhos contratados, restringindo a participação 
de novos escritórios, que poderiam se dedicar mais intensamente ao projeto por 
não terem tanta procura. 
A contratação formal do projetista de arquitetura é feita somente para a realização 
do projeto legal. Até então, os projetistas executores dos estudos de viabilidade e 
concepção não possuem nenhum contrato e realizam estes estudos “no risco”, 
visando a sua posterior contratação. Como não existe a certeza de serem 
contratados, muitos escritórios executam estudos para diversas construtoras ao 
mesmo tempo, não possuindo tempo hábil para a dedicação necessária a esta etapa 
tão valiosa tecnicamente, e que poderia garantir a qualidade da solução 
arquitetônica e da viabilidade construtiva. 
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Os prazos exigidos pelas incorporadoras para as etapas de projeto são um fator 
comentado por todas as empresas entrevistadas, que avaliam serem estes prazos 
muito reduzidos e inadequados para o bom atendimento das expectativas dos 
engenheiros de obra, fazendo com que, em alguns casos, o projeto chegue 
incompleto. 
O momento de contratação dos demais projetistas é outro problema identificado 
nas entrevistas. Embora as empresas não tenham analisado este fato como um 
problema, pois acabam resolvendo as dúvidas do projeto de arquitetura com 
consultas informais aos projetistas que serão contratados mais tarde, esta situação 
não pode ser entendida como a ideal. Entende-se que seria correta a contratação 
dos projetistas das especialidades juntamente com o projetista de arquitetura na 
etapa de concepção do projeto ou estudo preliminar, ainda que os projetos das 
especialidades somente precisassem ser apresentados em definitivo após a 
aceitação do projeto legal. Isto determinaria certo compromisso entre as decisões 
tomadas pelo arquiteto e as informações dadas pelos demais projetistas, com o 
registro dos gargalos identificados por toda a equipe de projeto, e dos motivos para 
a opção por uma alternativa em detrimento de outra. 
O contrato existente entre as empresas construtora e incorporadora deve ser 
analisado sob o ponto de vista técnico. De acordo com a pesquisa efetuada, a 
incorporadora dita as regras de construção, apresentando seu programa de 
necessidades e o custo máximo que poderia chegar a construção do 
empreendimento, além de exigir o prazo para execução do mesmo. Este contrato 
visa o lucro da incorporadora que está associada aos valores de mercado e prazos 
de lançamento e venda das unidades habitacionais. No caso da construtora, seu 
lucro demanda em conseguir atender os interesses da incorporadora, para que 
continuem parceiros. Mesmo quando a construtora e incorporadora pertencem ao 
mesmo grupo empresarial, a cobrança por parte da incorporadora em relação aos 
custos previstos por ela e ao prazo exigido é feito de forma sistemática, muitas 
vezes reduzindo o prazo inicial dado de acordo com variações do mercado 
imobiliário, fazendo com que a empresa construtora (contratante dos projetistas) 
também reduza o prazo dos projetos e da obra.  
Percebe-se que, na maioria das empresas, a compatibilização dos projetos é feita 
pela própria, nas que possuem departamento de projetos próprio, e a coordenação 
é feita por empresa contratada, geralmente a mesma que realiza o projeto 
executivo. Em nenhum caso foi relatada a exigência, em contrato, de visitas 
periódicas da firma coordenadora dos projetos ao canteiro de obras, sendo estas 
visitas feitas pela equipe de projetos da construtora, que repassa informações sobre 
os problemas encontrados, na execução da obra, relativos ao projeto. Seria 
oportuno inserir a importância das visitas à obra por parte da empresa executora 
do projeto executivo, mantendo contato direto com o engenheiro responsável pelo 
desenvolvimento da mesma, para que houvesse a troca de informações que traria 
maior envolvimento do projeto e sua execução. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A realização desta pesquisa permitiu identificar algumas das diferentes posturas 
adotadas pelas empresas construtoras que atuam no segmento residencial 
multifamiliar da Cidade do Rio de Janeiro. As considerações feitas pelos 
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entrevistados permitiram estabelecer uma lista de recomendações para as 
construtoras e para os arquitetos, no sentido de buscar a forma de contratação mais 
eficiente.  
De maneira geral é possível reforçar a importância de se identificar no contrato 
todas as obrigações do contratado e contratante, inclusive o cronograma físico-
financeiro das etapas de projeto e todas as informações que deverão estar contidas 
em cada etapa. Além disso, esse contrato deveria ser discutido antes da sua 
assinatura, para que ambas as partes pudessem exprimir suas opiniões e 
possibilidades para o cumprimento de suas obrigações, bem como medidas que 
pudessem beneficiar a gestão da realização do projeto. Entre as “obrigações dos 
projetistas”, destaca-se a necessidade das visitas técnicas à obra, promovendo a 
interrelação entre o projeto e sua execução, com a conseqüente diminuição dos 
erros de projeto. 
Pelos depoimentos coletados, percebe-se que a contratação dos projetos das 
especialidades deveria – sempre que possível – ocorrer no momento da contratação 
do projeto legal, o que garantiria a solução de questões técnicas antes que 
pudessem constituir um problema durante a compatibilização dos projetos 
A discussão sobre o prazo ideal para a realização dos projetos ainda é matéria 
difícil de ser tratada, na medida que os incorporadores ainda não estão totalmente 
convencidos de que o investimento num projeto mais detalhado – e que portanto 
demanda um tempo maior para ser realizado – pode reduzir custos na obra com a 
eliminação (ou redução) do retrabalho e desperdícios na obra. Entretanto, pelas 
entrevistas realizadas, percebe-se certa sensibilização dos incorporadores para esta 
questão. 
Finalmente, cabe destacar a importância das empresas de projeto e construtoras de 
entenderem o contrato como instrumento da visão interna da empresa, e não 
apenas uma forma de protesto judicial. Com esse objetivo é fundamental que se 
estabeleça, na fase anterior ao contrato dos projetistas, quais as demandas que são 
necessárias para a empresa construtora, que deverá diagnosticar sua prioridades 
contratuais sem ignorar as necessidades dos contratados para garantir a gestão da 
qualidade no processo de desenvolvimento do projeto e realização da obra. 
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